
 

MARCHE 2019027 

REHABILITATION DE LA PISCINE PRE‐LEROY A NIORT – LOT 13 REVETEMENT SOL FAÏENCES –  

Avenant n° 3 

 

ENTRE : 
la Communauté d’Agglomération du Niortais, représentée par son Président, agissant en vertu de la 
délibération du Conseil d’Agglomération du 12 avril 2021 

d'une part, 

ET : 

Le  titulaire du marché,  l’entreprise CMB, sise    ‐ 1605 RD 817 – 64270 PUYOO  ‐ SIRET 441 282 712 
00021, représentée par : 
(Qualité, nom, fonction) :  .................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................  

d'autre part, 

VU : 
 le  marché  2019027  relatif  à  la  réhabilitation  de  la  piscine  Pré‐Leroy  à  Niort,  pour  le  Lot  13 

Revêtement sol faïences, signé entre la Communauté d’Agglomération du Niortais et l’entreprise et 
notifié le 27/02/2019 ; 

 La délibération du Conseil d’agglomération en date du 12 avril 2021 

IL EST EXPOSE CE QUI SUIT : 
L’ajout d’un complément de faïence murale dans les vestiaires suite à modification des hauteurs de cloisons 
est rendu nécessaire, ainsi que l’ajout d’ancrages au sol sur les plages pour fixation des chaises MNS et des 
filets pare ballons. 
 

ET IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 

ARTICLE 1 ‐  MODIFICATION DES PRESTATIONS 
Les  travaux décrits au marché  initial sont modifiés pour prendre en compte  les adaptations décrites aux 
devis n° D06012021 et D17032021 en annexe 
  
ARTICLE 2 ‐  MONTANT DU MARCHE 
Le montant du marché est modifié comme suit : 
 

     
montant initial 
+ avts 1 et 2  

montant de 
l'avenant 3 

montant après 
avts 1, 2 et 3 

Montant total HT     361 780,12 8 544,85 € 370 324,97 € 

TVA   20,00%  72 356,02 1 708,97 € 74 064,99 € 

Montant total TTC     434 136,14 10 253,82 € 444 389,96 € 

 
Soit une augmentation de 10,88 % 
 
 



ARTICLE 3 ‐  DELAI D’EXECUTION 
Le délai d’exécution des travaux est inchangé. 
 
 
ARTICLE 4 ‐  ANNEXES 
Le présent avenant comporte 2 annexes. 
 
Toutes les clauses du marché non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées. 
 
 

FAIT EN UN EXEMPLAIRE ORIGINAL 
 

A .................................., le ..................................,    A Niort, le. ................................., 
Le titulaire              Le représentant légal de la CAN 
 

 


