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C- 16-11-2015 
 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU NIORTAIS 
 
 

CONSEIL D’AGGLOMERATION DU 16 NOVEMBRE 2015 
 

PATRIMOINE, LOGISTIQUE, ENERGIES – PISCINE PRE LERO Y MISE EN 
SECURITE STRUCTURELLE DERNIERS AVENANTS AUX MARCHES  DE 

TRAVAUX EN FIN DE CHANTIER 
 

 
Monsieur Thierry DEVAUTOUR , Vice-Président Délégué, expose, 
 
Après examen par la Conférence des Maires, 
 
Sur proposition du Président, 
 
 
Les travaux de mise en sécurité structurelle de la piscine de Pré Leroy touchent bientôt à leur 
fin. 
 
Quelques derniers travaux modificatifs s’avèrent nécessaires pour parfaire les ouvrages, dont 
notamment : 
  

- Modification des modes préparatoires à l’application de peintures sur zones 
particulièrement difficiles d’accès 

- Reprises et renforcements supplémentaires sur certains ouvrages béton en périphérie 
des bassins suite aux préconisations du bureau de contrôle 
 

Par ailleurs, des reprises de peinture s’avèrent nécessaires suite à une intervention de 
soudage effectuée après les finitions de peinture. 
Ces travaux d’un montant de 3 650€ relèvent d’un manquement du maître d’œuvre dans 
l’exécution de sa mission d’Ordonnancement Pilotage Coordination (OPC). 
La Communauté d’Agglomération du Niortais engage donc une procédure à l’encontre du 
maître d’œuvre pour se faire dédommager de tout ou partie de ces frais supplémentaires. 
 
Ces modifications concernent les lots n° 1 – Gros Œ uvre et n°5 - Peinture et nécessitent 
l’établissement d’avenants n°2; 
Le détail par lots des travaux en plus ou en moins est le suivant : 
 

Lot Désignation Titulaire 

 
Montant 

Initial 
En € HT 

 

 
Avenant n°1 

(pour 
mémoire) 
en € HT 

 
Avenant n°2 

En € HT 

 
Nouveau 
Montant 

1 Gros-œuvre  SAS 
GUILLEBEAUD 37 562,15 € 946,20 € 1 642,60€ 40  150,95 € 

2 Démontage - 
déplombage 

Atlantic Démolition 
Travaux Publics 166 128,00 €   166 128,00 € 

3 Charpente 
métallique 

DL Atlantique 82 000,00 € 980,00 €  82 980,00 € 

4 Couverture - 
bardage SMAC 174 000,00 € 5 459,39 €  179 459,39 € 

5 Peinture BAUDIN 
CHAUTEAUNEUF 40 966,00 € 0,00€ 5 760,00€ 46 726,00 € 

6 Electricité BRUNET 5 769,00 € -4 053,00 €  1 716,00 € 

 Total  506 425,15 € 3 332,59 € 7 402,60€ 517 160,34 € 
Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20151116-C16-11-2015-DE
Date de télétransmission : 24/11/2015
Date de réception préfecture : 24/11/2015



 
L’incidence de l’ensemble des avenants passés sur l’opération représente une plus-value de 
10 735,19 € HT, soit une augmentation globale de 2,12 % par rapport au montant des 
marchés initiaux. 
 
 
Il est demandé au Conseil d’Agglomération de bien vouloir : 
 
- Approuver les avenants n°2 aux marchés de travaux des lots n° 1 et 5, 
- Autoriser le Président ou le Vice-Président Délégué à signer les avenants. 

 
 
Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération.  
 

Pour : 82  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Non participé : 0 

 
 

Thierry DEVAUTOUR 
 
 
 

Vice-Président Délégué 
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