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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL 

Séance du lundi 10 avril 2017 

 
MEDIATHEQUES ET LECTURE PUBLIQUE – /ETCO:AVENANT N° 2 AUX MARCHES DE TRAVAUX DE 

REHABILITATION ET REAMENAGEMENT DE LA MEDIATHEQUE D'USSEAU 
 
 
Titulaires présents : 
Jérôme BALOGE, Jeanine BARBOTIN, Alain BAUDIN, Anne BAUDOUIN, Jean-Michel BEAUDIC, Jacques BILLY, Yamina BOUDAHMANI, Jean 
BOULAIS, Christian BREMAUD, Dany BREMAUD, Jacques BROSSARD, Sophie BROSSARD, Alain CHAUFFIER, Charles-Antoine CHAVIER, Jean-
Luc CLISSON, Didier DAVID, Sylvie DEBOEUF, Luc DELAGARDE, Stéphanie DELGUTTE, Thierry DEVAUTOUR, Romain DUPEYROU, Gérard 
EPOULET, Jean-Claude FRADIN, Jean-Martial FREDON, Marie-Chantal GARENNE, Isabelle GODEAU, Robert GOUSSEAU, Véronique HENIN-
FERRER, Anne-Lydie HOLTZ, Christine HYPEAU, Florent JARRIAULT, Agnès JARRY, Monique JOHNSON, Bruno JUGE, Gérard LABORDERIE, 
Lucien-Jean LAHOUSSE, Simon LAPLACE, Alain LECOINTE, Jacqueline LEFEBVRE, Alain LIAIGRE, Elisabeth MAILLARD, Sophia MARC, Elmano 
MARTINS, Philippe MAUFFREY, Josiane METAYER, Dany MICHAUD, Jean-Pierre MIGAULT, Marie-Paule MILLASSEAU, Joël MISBERT, Marcel 
MOINARD, Serge MORIN, Jacques MORISSET, René PACAULT, Michel PAILLEY, Michel PANIER, Eric PERSAIS, Stéphane PIERRON, Alain 
PIVETEAU, Adrien PROUST, Claire RICHECOEUR, Sylvette RIMBAUD, Claude ROULLEAU, Jean-François SALANON, Cécilia SAN MARTIN 
ZBINDEN, Nathalie SEGUIN, Florent SIMMONET, Dominique SIX, Marc THEBAULT, Patrick THOMAS, Yvonne VACKER 
  

Titulaires absents ayant donné pouvoir :  
Marie-Christelle BOUCHERY à Jean-Luc CLISSON, Carole BRUNETEAU à Alain BAUDIN, Christelle CHASSAGNE à Jeanine BARBOTIN, Pascal 
DUFORESTEL à Stéphane PIERRON, Gérard GIBAULT à Sylvie DEBOEUF, Alain GRIPPON à Marc THEBAULT, Dominique JEUFFRAULT à 
Dominique SIX, Guillaume JUIN à Simon LAPLACE, Rose-Marie NIETO à Romain DUPEYROU, Sebastien PARTHENAY à Eric PERSAIS, Elodie 
TRUONG à Josiane METAYER, Michel VEDIE à Adrien PROUST 

 

Titulaires absents suppléés :  
Daniel BAUDOUIN par  Anne-Marie PROUST 
 

Titulaires absents : 
Thierry BEAUFILS, Michel SIMON, Céline VALEZE 
 

Titulaires absents excusés : 
Marie-Christelle BOUCHERY, Carole BRUNETEAU, Jean-Romée CHARBONNEAU, Christelle CHASSAGNE, Pascal DUFORESTEL, Gérard 
GIBAULT, Alain GRIPPON, Dominique JEUFFRAULT, Guillaume JUIN, Rabah LAICHOUR, Rose-Marie NIETO, Sebastien PARTHENAY, Elodie 
TRUONG, Michel VEDIE 
 

Président de séance : Jérôme BALOGE 

 

Secrétaire de séance : Romain DUPEYROU
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C- 33-04-2017 
 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU NIORTAIS 
 
 

CONSEIL D’AGGLOMERATION DU 10 AVRIL 2017 
 

MEDIATHEQUES ET LECTURE PUBLIQUE – /ETCO:AVENANT N° 2 AUX 
MARCHES DE TRAVAUX DE REHABILITATION ET REAMENAGEMENT DE LA 

MEDIATHEQUE D'USSEAU 
 

 
Madame Elisabeth MAILLARD, Vice-Présidente Déléguée, expose, 
 
 
Après examen par la Conférence des Maires, 
 
Sur proposition du Président, 
 
 
Par délibération en date du 14 mars 2016, le conseil d’agglomération a approuvé le dossier de 
consultation des entreprises et autorisé le lancement de la consultation et la signature des 
marchés pour les travaux de réhabilitation et réaménagement de la médiathèque d’Usseau. 
Sur la base de cette délibération, les marchés ont été signés avec les entreprises et pour un 
montant total de 194 562,01 € HT. 
 
Lors du démarrage de chantier, des contraintes techniques imprévues sont apparues au 
niveau de la chaudière et du plafond haut de l’extension qui ont fait l’objet d’avenant aux 
marchés de travaux, des lots n°1, 4, 5, 7 et 8  pour un montant total de 3 787,23 € HT 
approuvé par délibération du 6 mars 2017. 
 
En cours de chantier des sujétions imprévues sont apparues avec les conséquences 
suivantes : 

1. En procédant au complément de l’installation d’alarme incendie par l’entreprise INEO 

Atlantique titulaire du lot n°8 - électricité, il a été constaté qu’elle était défaillante en 

l’absence de courant et ne disposait pas de protection différentielle dédiée. 

Le remplacement du matériel défectueux doit être réalisé en vue de la réouverture de 
l’équipement. 
 
Pour des raisons de garanties sur les ouvrages exécutés, il est également plus pertinent de 
faire réaliser l’ensemble des modifications des installations d’alarme incendie par le même 
prestataire. 

2. Des adaptations dues au renforcement de la structure du plancher haut de l’extension 

du RDC ont engendré une modification du plafond coupe-feu impactant l’isolement au 

feu vis-à-vis des locaux au R+1. 

Afin de rétablir l’isolement au feu, il est nécessaire d’installer des bouches de ventilation 
coupe-feu 1 heure munies d’un clapet coupe-feu en limite de la structure porteuse. 
Ces évolutions entrainent des modifications sur les marchés des lots 7 et 8. 
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Lots / Entreprise 
Montant 
initial - € HT 

Montant de 
l'avenant 
n°1 - € HT 

Montant de 
l'avenant 
n°2 - € HT 

Montant total 
€ HT 

Lot n°1 - SCER - Démolition, 
gros œuvre, façades 

75 469,66 € 798,60 €  76 268,26 € 

Lot n°2 – Les couvertures 
Lopez - Couverture 

12 855,77 €   12 855,77 € 

Lot n°3 – Ets AUDIS - 
Plâtrerie, faux plafonds 

17 936,50 €   17 936,50 € 

Lot n°4 – THINON 
Dominique - Menuiseries bois 
intérieures et extérieurs 

34 361,74 € 152,00 €  34 513,74 € 

Lot n°5 – GUINOT - 
Revêtements sols souples 

7 983,17 € 413,03 €  8 396,20 € 

Lot n°6 – Sté Niortaise 
Peinture - Peinture 

7 477,85 €   7 477,85 € 

Lot n°7 – SEGUIN Christian - 
Plomberies, sanitaire, 
chauffage 

9 787,97 € 2 070,00 € 780,00 € 12 637,97 € 

Lot n°8 – INEO Atlantique - 
Electricité 

12 484,13 € 353,60 € 787.93 € 13 625.66 € 

Lot n°9 – DPC - Mobilier 16 205,22 €   16 205,22 € 

TOTAL 194 562,01 € 3 787,23 € 1 567.93€ 199 917.17€ 

 
 
 
Il est demandé au Conseil d’Agglomération de bien vouloir : 
 

 Approuver les avenants n°2 aux marchés de travaux des lots n°7 et 8 et autoriser leur 
signature. 

 
 

 
Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération. 
 

Pour : 83  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Non participé : 0 

 
 

Elisabeth MAILLARD 
 
 
 

Vice-Présidente Déléguée 
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